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一、编制依据

1、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）。

2、《建筑与市政降水工程技术规范》（JGJ/T111-98）.
3、人防工程《岩土工程详细勘察报告》（湖南省常德工程勘察院）。
二、工程概况

1、概况

建设单位：

设计单位：

勘测单位：

监理单位：

施工单位：

人防工程位于鼎城区桥南大圆盘及鼎城路、善卷路、桥南路现状道路下，结构为框架剪力墙结构,筏板基础，抗震设防烈度为7度，设计使用年限50年。人防工程建成后总建筑面积为32136.35平方米，将成为建筑规模较大的单建式平战结合人防工程；鼎城路主体长为472米，宽为22米；善卷路主体长为269米，宽为28米；桥南路主体长为88米，宽为15米；工程主体位于道路以下，出入口位于道路两侧人行道上。本工程为平战结合人防工程，平时功能为人行过街隧道、地下商业街。战时功能为核6级常6级二等人员掩蔽所、核6级常6级甲类人防物资库。

    2、围护形式

（1）围护方式：鼎城路/桥南路/善卷路段采用长螺旋钻孔灌注桩+一道钢筋混凝土内支撑；

（2）其余段采用旋挖桩+三道锚索支撑的支护形式；

（3）止水方式：基坑周围采用高压旋喷桩止水帷幕，坑底采用高压旋喷桩封底。

（4）坑内采用排水沟、集水井排水。

     3、地质

根据地质钻探揭露，场地内埋藏的地层覆土层为第四系土层，下伏基岩为第三系泥质粉砂岩。各地层特征自上而下依次描述如下：

   3.1杂填土①(Q4ml)：红褐色、黄褐色；稍湿-湿；松散状，以粉质土为主，含较多的碎石和建筑、生活垃圾，结构不均匀；堆填时间5年，未完成自重固结。层厚1.0-5.8m，分布于整个场地。

3.2粉质粘土②2（Q4al）：褐黄色，局部可塑状，含少量灰白色高岭土，中等摇振反应、干强度，韧性低；西部，南部分布较少粉质粘土；层厚约0.7-8.0m，分布于整个场地。。

3.3粉砂（Q4al）：浅黄色，黄白色，湿，中密状；石英质成分，颗粒大小较均匀，级配较差；全场分布，局部夹粉土，层厚约0.6-6.6m。

3.4卵石（Q4al）：灰褐色，湿，中密状，石英质，压圆形，中等磨圆，一般粒径10-20mm，部分30-50mm。中细砂填充为主，级配良好，层顶埋深7.5-13.1m。

以上各地层的分布情况详见湖南省常德工程勘察院提出的《常德市鼎城区桥南人防工程岩土详细勘察报告》。

    4、排水布置

   排水管沿基坑四周冠梁外边布置直径为500的波纹排水管,排水管总长1996m,每隔15米左右设塑料检查井1个,共设置塑料检查井133个。

排水沟设在基坑底沿支撑桩内边线布置，排水沟总长2765m,每隔30米设一个集水井,集水井尺寸为1000*1000,深1500米,因圆盘面积大，每400平方米设一个集水井;现场累设计集水井88个。

三、基坑降水计算分析

1、降水的目的

本基坑降水主要是针对粉砂、砾石承压含水层的减压降水。

（1）疏干基坑内储水，为基坑开挖创造干作业条件。

（2）降低基坑底隔水层以下承压含水层的承压水头，确保基坑抗突涌稳定安全，避免基底突涌破坏。

（3）控制降水引起地面沉降，避免产生较大差异沉降。

（4）控制降水对坑内坑底土体变形的影响，减小在坑内梁、柱等围护、支护结构产生附加应力。

为达到上述目的，基坑降水设计应分基坑内疏干降水设计和避免基底突涌的减压降水设计，同时减压降水还应考虑降水对周边环境的影响。

2、降压降水设计计算

1）确定井点管的埋深L
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式中：
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——基坑开挖深度，H=6.8m；
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——井点露出地面高度，一般取0.2～0.3m，h=0.2m；
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——降水后地下水位至基坑地面的安全距离，一般取0.5～1.0m，
[image: image5.wmf]m

h

0

.

1

=

D

；


[image: image6.wmf]i

——降水漏斗曲线水力坡度，环状布置取1/10，单排线状布置取1/5，i=1/5；

 EMBED Equation.3  
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——井点管至基坑顶面边缘距离，一般取0.7～1.2m，
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——基坑中心至基坑顶面边缘距离，
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=22.45m；
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——滤管长度,取2.4m；

则L=6.8+0.2+1+0.2*(1+22)+2.4 =15m，取L＝15m。

2）土的渗透系数

	土  名
	杂填土
	粉土
	粉砂
	圆砾

	渗透系数K

m/d
	1.5
	0.05
	3
	118.2


3）基坑总涌水量计算：
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                     基坑降水示意图

    Q = A·M1·μ

A为基坑面积；

M1为疏干的含水层厚度，M1 = 7+22.45-4.9=24.55 m；

μ为含水层的给水度，一般取0.1。

通过以上计算可得鼎城路基坑总涌水量为27005m3。

通过以上计算可得善卷路基坑总涌水量为21358.5m3。

4）降水井数量确定：

单井出水量计算：
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降水井数量计算：
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q为单井允许最大进水量(m3/d)；

rs为过滤器半径(m)；

l为过滤器进水部分长度(m)；

k为含水层渗透系数(m/d)。

通过计算得鼎城路井点管数量为16个，现场设井点20个。

通过计算得善卷路井点管数量为13个，现场设井点15个。

    具体详见《降水系统施工平面布置图》。

5）过滤器长度计算

群井抽水时，各井点单井过滤器进水长度按下式验算：
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l为过滤器进水长度；

r0为基坑等效半径；

rw为管井半径；

H为潜水含水层厚度；

R0为基坑等效半径与降水井影响半径之和；
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R为降水井影响半径；

通过以上计算，取过滤器长度为4.5m。

6）基坑中心水位降深计算：
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S为基坑水位降深(m)；

Q为基坑涌水量；

k为渗透系数(m/d)；

R0为井点系统影响半径(m);

r0为基坑等效半径(m)；

l为含水层厚度(m)；

根据计算得S1=10.1m >= S=10.1m，故该井点布置方案满足施工降水要求！

3、降水井结构

降水井布置在基坑内部，为了防止在施工过程中的破坏，拟采用抗挤压能力较强的钢管。目前，市场上常用的疏干井井管规格为：外径325mm，厚度3mm，滤管为同质同径圆孔滤管，滤管孔隙率不小于15%；滤管设计在疏干井底部，长度4.5m，滤管外包60目的滤网，滤管处围填建筑粗砂，滤料围填高度超过滤管1.0m，滤料以上至井口用粘性土回填密实。

四、施工方法

1、主要设备和材料

基坑内疏干井及减压井滤管：采用直径为Ф325mm的成品钢管，单管长度为6.0m， 滤孔孔径不大于20mm，整管均匀分布，孔隙率大于20%。

滤网：井管外裹一层网眼3mm×3mm的滤网，再在滤网外裹上60目的滤网，采用两层过滤。

滤料：滤料选用原则为：D50≥8-12d50（D50为滤料中同一级配粒径含量超过50%的砾砂，d50为地层中同一级配粒径含量超过50%），本处降水井建议井管与孔壁间采用粗砂。

成孔设备：采用旋挖钻孔桩机成孔，共需成孔35个，孔径为800mm。

抽水设备：采用流量为45m3/h的250QJ潜水泵40台。

 管井施工时可对井的施工顺序作相应调整，施工按跳井施工并抽水，如地下水降深不大，则可以在两井间插打管井。

  施工流程图：

 

2、施工前的准备工作

按要求用滤网把滤管裹好，并把孔底管封牢，在每节井管边用绳子或铁丝固定，方便吊装井管。钻机安装就位，调试准备完毕。

3、成孔

采用旋挖钻孔桩机成孔。

4、管井安装

起钻后立即吊装井管，按顺序先放已一端封死的滤管，再依次对接，每节管对接对直，并用滤网包裹好，确保井管位于孔中间，以保证井管与孔壁间间距不小于150mm，管井与孔壁间的空隙用滤料填实，再在离孔口1m的位置以上用粘土填实。

5、洗井

管井安装完成后应及时进行洗井，洗井通常采用的方法为清水冲洗，即把钻机的钻头取下换上水管，放入井管内向下强行注水，通过压水造成的压力使井内外形成水压进行洗井，一般应连续洗井达井水变清才能成功，洗井过程中应视井内水的含泥砂量而定，或视提水后井内水恢复的快慢来判断，总体上讲洗井应有足够长的时间为佳，因为洗井是整个管井施工过程中最为重要的环节。

6、抽水

洗井完毕后应立即安装抽水泵进行抽水，这样即可抽水，又可达到洗井的目的，如洗井完成后放置一段时间再进行抽水，井有可能淤积，影响出水效果。

五、机械设备、主要材料及人员

投 入 设 备 状 况 表            

	设备名称
	型号
	数量
	性能或用途
	配备动力

	旋挖钻机
	
	2台
	设计能力钻φ800mm 
	

	拖拉机
	
	2台
	工地倒运井管、滤料等
	8~13kw

	供水软管
	2.5吋
	1000m
	施工供水
	

	电焊机
	
	4台
	接325mm钢管
	


降水运行管理投入设备及材料表

	序号
	名称
	规格
	数量
	功率或性能

	1
	水泵1
	250QJ
	40台
	15KW

	2
	水泵2（备用）
	200QJ
	10台
	7.5KW

	3
	电缆线
	1.5mm2×3
	28盘
	每盘100m

	4
	配电盘
	
	60套
	

	5
	水管
	1.5吋
	30盘×100m
	硬质塑料管

	6
	钢丝绳
	Φ6mm
	400m
	

	7
	电水位计
	
	3
	


投入本项目的人员

	序号
	内容
	单位
	数量

	1
	项目负责人
	个
	1

	2
	技术负责人
	个
	1

	3
	技术员、施工员
	个
	10

	4
	材料员
	个
	3

	5
	施工队长
	个
	1

	6
	机长
	个
	2

	7
	技术工人
	个
	12

	8
	电工、维修工
	个
	4

	9
	普工
	个
	20


六、降水运行操作

因本工程采用基坑内疏干的方案进行地下水的控制，因此，本基坑降水考虑现场共布置管井35孔，其中鼎城路20孔，善卷路15孔。在具备施工条件时，尽快完成疏干井的施工。疏干降水井成井后立即启动抽水，直到井水变清、水路畅通，疏干降水是个长期缓慢的过程，工期允许的条件下尽量延长抽水时间。确保把地下水位控制在开挖面以下1.0m以上。

    1、试运行

    ⑴施工前，对全体施工人员及管理人员做好本工程施工技术交底工作，施工的关键节点作详细交底，使全体施工人员明了本工程的技术要点，有的放矢的做好本工程各项工作。

⑵试运行之前，准确测定各井口和地面标高、静止水位，然后开始试运行，以检查抽水设备、抽水与排水系统能否满足降水要求。

⑶降水的设备（主要是每小时流量100-150m3的高压深井泵）在施工前及时做好调试工作，确保降水设备在降水运行阶段运转正常。

⑷在降水井的成井施工阶段应边施工边抽水，即完成一口投入降水运行一口，力争在基坑开挖前，及时降低围护结构内基坑中的地下水位，保证基坑的干开挖施工的顺利进行。

    2、降水运行 

    ⑴本工程共布置35个降水井，现场共配置40台250QJ型高压深井泵。（因街道两边采用高压旋喷，注浆管深度达到10.8m，注浆往下渗透1.5-2.0m左右，360度渗透2.5-3.0m左右，采用中间布井的方法，能确保不破坏帷幕封水与底板封水）。

    ⑵坑内降水井抽水时，潜水泵24小时抽水，确保地下水位在施工作业面以下。

⑶降压井的运行数量，需根据基坑开挖施工工况来随时开启和调整。

⑷工地现场要备足潜水泵。使用的潜水泵要做好日常保养工作，发现坏泵应立即修复，无法修复的应及时更换。

⑸降水运行期间，现场实行24小时值班制，值班人员应认真做好各项质量记录，做到准确齐全。

    ⑹降水运行过程中对降水井出水量、运行时间作好记录，并及时分析整理，绘制各种必要图表，以合理指导降水工作，提高降水运行的效果。降水运行记录每天提交一份，对停抽的井应及时测量水位，每天1～2次。

    3、降水运行的注意事项

    ⑴应做好基坑内的明排水准备工作，以防基坑开挖时遇降雨能及时将基坑内的积水抽干。

    ⑵降水运行阶段应经常检查泵的工作状态，一旦发现不正常应及时调泵并修复。

    ⑶降水工作应与开挖施工密切配合，根据开挖的顺序、开挖的进度等情况及时调整降水井的运行数量。

    4、降压井井管保护技术措施

    ⑴井位布置详降水系统施工平面布置图。

    ⑵管井口设置醒目标志，做好标识工作。

    ⑶随着基坑开挖深度的不断加深，井管的暴露长度不断加大，井管沿纵向与每道支撑要及时焊接钢筋加固。

    ⑷协同总包单位与挖机施工人员做好井管保护工作。

七、主要工程量和工期、劳动力计划安排

1、主要工程量

根据方案，主要工程量如下：

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	鼎城路

降水井
	m
	20口
	300m
	

	2
	善卷路

降水井
	m
	15口
	225m
	

	5
	降水运行
	天
	45
	
	


2、工期安排

	序号
	项目内容
	2014年11月
	12月
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	2015年1月
	备 注

	1
	打井
	
	
	
	
	15天完成

	2
	运行
	
	
	
	
	运行45天


3、劳动力安排

	序号
	人数
	2014年11月
	12月
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	2015年1月
	备 注

	1
	50人
	
	
	
	
	15天完成

	2
	20人
	
	
	
	
	运行45天


八、工难点与控制节点要点

对于本工程中采用的基坑内管井深井降水，结合本工程的场地状况、地质条件、天气和工艺要求，应抓住以下几个方面的施工环节：

1、本基坑降水施工的难点

基坑开挖过程中的挖机、临近降水井的放坡或竖立土体对降水井的损坏和剪切压力会导致井管损毁，直接导致降水效果，甚至使该降水井成为管涌点，为后期埋下隐患。因此，基坑内采用钢管井。

围护结构可能存在施工缺陷会导致渗漏引起流水流砂、地面沉降，基底渗漏引起管涌。发生渗漏可以及时启动抽水，预防流砂引发沉降。

2、降水施工控制节点

（1）成井质量的控制：成井质量的好坏直接影响到单井的出水量和长时间运行的完好性；施工中应控制好每一个环节，应根据地质情况的变化调整施工参数、选择合适粒径的滤料、合适的滤网，适当的泥浆比重等。

（2）运行控制：前期应初步判断单井出水量，选择合适扬程、流量、功率的水泵，控制井内水位下降的速率和井内动水位的变化，避免因降水速率过快造成不均匀沉降过大而引起结构变形过大；并准备充足的水泵，以防水泵的损坏时及时更换修理；加强降水井的保护十分重要，确保每口井完好。

（3）排水系统的合理规划与布置：因本基坑较大、并且深度大，因此在抽水前应根据地形、管网，合理规划布置外排水系统，避免抽取的地下水近距离的直接从地表补给承压水层，造成较大径流补给，增加抽水量，同时也增加了基坑变形等不利因素。

九、降水对周边环境的影响

本基坑降水对周边环境的影响主要是降压降水对周围环境的影响，由于围护结构完全隔断了基坑内外的水力联系，因此，基坑的疏干降水对环境不会产生影响。可能对环境的影响主要的原因：围护结构的局部缺陷的渗漏引起流水流砂，水土流失导致基坑周边沉降。

十、施工保障措施

1、降水井成井技术措施

（1）认真做好地层记录，确保地层记录的准确。

（2）严格控制泥浆比重，确保水井有足够的出水量。从地质资料上看，地下水是非常丰富的，如果水井出水量达不到要求，就要从施工质量上找原因。

（3）严格控制水井抽水含砂量，含砂量要<1/100000，对于出水量达不到规范要求的水井要及时处理，不能把问题留下来。

（4）井管焊接要牢固，捆扎井管一律用双股铁丝。

（5）滤布包裹要均匀、紧实，避免漏裹，滤料要合适、均匀。

2、降水运行的技术措施

（1）降水运行开始阶段是降水工程的关键阶段，为保证在开挖时及时将地下水降至开挖面以下，尽可能提前投入降水运行，即在降水井的成井施工阶段应边施工边抽水，完成一口投入降水运行一口，力争在基坑开挖前，将基坑内地下水降到基坑开挖面以下0.50m左右。

（2）降水的设备在施工前及时做好调试工作，确保降水设备在降水运行阶段运转正常。

（3）降水运行阶段应经常检查潜水泵的工作状态，一旦发现不正常应及时调泵并修复，另外施工现场要备有数量多于降水井数的3～5台潜水泵以备用。

（4）降水运行阶段应保证电源供给，如遇电网停电，有关单位提前两个小时通知降水施工人员，以便及时用发电机发电供电，保证降水效果。

（5）降水工作应与开挖施工密切配合，根据开挖的顺序、开挖的进度等情况及时调整降水井的运行数量。

（6）做好基坑内的明排水准备工作，以防基坑开挖时遇大雨能及时将基坑内的积水抽干。

（7）根据水位变化情况分析，及时发现问题，并与基坑其他岩土工程监测资料进行对比分析，以及时建议、确定应采取的防治措施。

3、雨季施工措施

（1）做好基坑外的排水沟，平时应及时清理干净排水沟内积砂和杂物，确保雨天及时排出地面积水，以防地面积水沿基坑边流进基坑。

（2）电箱、电缆接头部位应放置在高于地面的位置，以防雨天积水淹没电器造成漏电导致跳闸、停电、伤人等事故。

（3）成井后和每次开挖后，应保证井口高出地面20－30cm，以防雨天积水沿井口灌进抽水井内，造成降水井淤积泥砂、埋泵等。

（4）基坑开挖过程中，每层土方开挖到位后及时人工挖出排水沟，及时排除基坑积水和雨天降水形成的积水，雨后及时派人排出基坑积水。

（5）收听天气预报，提前预知雨情，制订预防措施。

4、施工协调配合

由于降水施工属于单一的工种，需要其他施工工序的配合支持，因此得到其他施工单位的协调配合十分重要，施工中应主动搞好上下级关系、以及土方开挖、主体等各班组的协作关系。

从整个工程的大局出发，处理好各工序的先后关系，服从业主、监理等单位的安排、指示。

十一、封井方案

 封井采取在井管内先填瓜子片然后注浆再灌注混凝土的封堵方法，基本操作顺序及有关技术要求如下：

⑴当本基坑挖至设计标高后，在基坑底开挖面以上50cm处，在井管外焊一止水板，止水板外圈直径φ800mm。

⑵降水运行结束封井前，先预搅拌1.00m3左右的水泥浆，水灰比0.4～0.5。

⑶井管内填入瓜子片，瓜子片的回填高度在基坑底板以下4.00m左右。

⑷井管内下入注浆管，注浆管的底端下入深度离瓜子片的回填高度以上1.00m左右。

⑸在井管内设置一个压板，与注浆管连接并由注浆管送入井内，压板的放置深度与瓜子片回填的回填顶部。

⑹正式注浆前井管口用钢筋作支撑，将注浆管固定，然后开始注浆，注浆时要求将水泥浆通过瓜子片的空隙渗入底部滤水管的周围将滤水管的缝隙堵死，一般要将预拌的水泥浆注完。

⑺注浆完毕，水泥浆达到初凝的时间后，抽出井管内压板以上的残留水，并及时观测井管内的水位深度或标高的变化情况。一般观测2～4小时后，井管内的水位无明显的升高，说明注浆的效果较好。

⑻当判定已达到注浆的效果后，即向井管内灌入混凝土，混凝土的灌入高度略低于基坑底板混凝土面约10cm。混凝土灌注结束，及时观测井管内水位的变化情况，以判断封堵的实际效果。

⑼待井管内混凝土的初凝能符合要求，并能确定封堵的实际效果满足要求后，即可割去所有外露的井管。

⑽井管割去后，在管口要用铁板焊封，管口低于基底混凝土面以下10cm左右。

⑾管口焊封后，用水泥砂浆填入孔洞抹平，封井工作完毕。

十二、施工风险分析及应急预案

1、施工风险分析

由于本基坑属于宽、大、深的长条型基坑，土方开挖、主体施工是否顺利进行的关键在于降水能否成功，因此降水方案的正确选择是至关重要的。

其次是降水施工的成井质量是十分重要，成井质量直接影响单井出水量既降水效果，因此控制每一口井的质量尤为重要。

运行期间的风险主要是降水井的保护，另外就是设备的正常抽水运行和设备的功率

达到额定的要求，确保每口井完好和抽水量达到设计要。再就是降水对周边建筑物的影响。

2、应急预案

（1）应急预案的启动

    根据本工程监测的各项内容，当超过报警值时，应立即启动应急预案，主要报警值规定如下：

	序号
	监测内容
	报警值

	1
	围护结构顶部沉降与位移
	累计15mm，速率2mm/天（连续2天）

	2
	围护结构侧斜
	累计30mm，速率2mm/天（连续2天）

	3
	土体侧斜
	累计30mm，速率2mm/天（连续2天）

	4
	立柱桩隆沉
	累计20mm，速率2mm/天（连续2天）

	5
	立柱桩差异隆沉
	累计10mm，速率2mm/天（连续2天）

	6
	坑外水位变化
	累计750mm，速率200mm/天（连续2天）


一旦有现场人员发现（看到、听到）现场发生事故、险情征兆，应急预案随即启动

（2） 应急抢险、救急措施

当出现险情或正在发生时，项目部应急工作小组一方面将情况如实上报上级部门，向监理、设计工程师等相关单位汇报，另一方面立即根据事故、事件类别和严重程度选取针对措施。

①支撑轴力、位移值报警

检查现场状况和之前的施工记录，查找是否同时有其他险兆或危险行为，比如止水帷幕是否渗水、土方是否没有按照要求分块限时挖、出现未撑先挖情况等，一方面将有关情况及时反馈设计单位，另一方面现场进行原因分析，必要是对支撑砼的强度进行测试。

增加人力、机械，加快当前施工分块的速度，已挖区域的支撑随即进行，支撑砼掺加早强剂，力求尽快起到作用。

②支撑破坏

当发现支撑有裂缝时，测得裂缝宽度以及当时支承轴力，反馈给围护设计单位，根据围护设计单位指令对砼支撑做加固。

③坑底隆起

检查坑底是否有积水，排干积水。加快垫层施工，坑外四周地面尽量卸载。将现场状况汇报给围护设计单位，按围护设计要求进行坑底地基土加固。

④降水井水位降不下去

检查深井设备，排除机械故障。

测量井底沉淀物的深度，如沉淀物过厚，应重新洗井，排除沉渣。

测量井孔深度，如果孔深不能满足降水要求，应在该区域增加降水井并保证足够的深度。

如果前面的措施还不能满足降水要求，可在单井最大集水能力的允许的范围内，更换排水能力更深的深水泵。

⑤坑底土体超挖

先挖去浮土，再用砂、石回填，严禁回填原土。或者按照围护设计的要求施工。

⑥出现土体坍塌险兆

挖土作业时，必须有专门的指挥人员，并有现场巡查小组随时观察边坡的稳定情况，当发现边坡出现裂缝、有走动，首先应立即暂停该区域的挖土工作，将人员撤至安全地区，随后采取以下安全和消除措施：

将坡上边的物体搬走，卸除坡边压载。

检查坑内是否积水较多，加大抽、排水力度，避免土体浸泡在水中。

一旦出现塌方，有关人员应尽快撤离危险区域，同时呼喊报警，提醒其他施工人员。接下来的工作重点应在尽快接触土体挤压，救援可能有的被困人员上。在解除压迫的过程，切勿生拉硬拽，以免进一步伤害。对被救人员先进行现场处理伤情，如清除头部的泥土，清除口鼻污物，保持呼吸通畅，进行心肺复苏等。并尽快就近送医院。对塌方后出现的土体应力松弛过快、实际开挖面积过大等情况，加强监测，根据监测结果加快支撑施工或采取必要的补撑措施。

（3）对现场和临近建筑物及市政管道、管线等安全保护措施

①详细阅读、熟悉掌握建设单位提供的地下管线图纸资料，并在工程实施前召开的各管线单位参加的施工配合会议上，进一步搜集管线资料，核对弄清地下管线的确切情况，做好记录。

②工程实施前，把施工现场地下管线的详细情况和制定的管线保护措施向现场施工技术负责人，工地主管，班组长甚至每一位操作工人作层层安全交底，建立“保护公共事业管线责任制”，明确各级人员的责任。

③工程实施前，落实保护工程地下管线的组织措施，委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工作，严格按照经公司总工程师审定批准的施工组织设计技术措施的要求落实到现场。

④工程实施前，由业主安排专业监测队伍对受施工影响的地下管线设置若干数量沉降观测点布置图与沉降观测记录。

⑤若监测值到报警值时，应查找原因，调整施工顺序和流程或报设计、监理等单位共同研究处理方案。

⑥与监护部门共同研究针对变形情况设计并敷设好跟踪注浆管及注浆设备，备好所有注浆材料，以根据监测跟踪注浆纠偏，调整管线变形曲率。

（4）周边管线位移报警

①采用设隔离桩或隔离沟的方式

a、在管线靠基坑一侧搭设树根桩作为封闭桩，或者钢板桩、槽钢等等。搭设时控制速率和桩与管线的距离。

b、也可在管线边开挖隔离沟，隔离沟与管线保持一定距离，深度与管线埋深接近或略深，在管线一侧还要做出一定坡度。

c、对离基坑很近的管线，用隔离桩、隔离沟可能无明显效果，可用架空管线的方法，即在管线上设置支撑架，将管线悬挂在支撑架上。此措施需管线相关单位协助配合。

d、如发现管线已有所破坏，应立即上报专业单位进行抢修。

②道路开裂、坍塌

一旦基坑施工引起周边道路开裂、坍塌，应及时回灌水泥砂浆或回填黄砂、粘土，并在上面铺设钢板。同时通知交警部门到场协助疏通交通，确保道路正常通行。

（5）补救措施

土面开挖到位后，如出现部分管涌现象，须立即采取补救措施，采用补充219管径每小时50-70m3流量7.5kw200QJ高压深井泵井点降水。

十三、安全生产、文明施工

1、安全生产

（1）工人上岗前要进行三级安全教育，要定期召开安全工作会议。严禁违章操作，杜绝各类事故发生。

（2）施工前进行安全技术交底

，认真填写安全日记。

（3）进入施工现场必须戴安全帽。

（4）达到以下安全目标

·安全事故零目标。

·实现违章零目标。

·竣工移交施工基建痕迹零目标。

（5）做好附近构筑物的监测工作，发现异常及时通报联系，以便及时调整抽水计划，保证周边环境安全。

（6）应加强地下水位的观测，及时向有关方面通报地下水位情况，以便安排今后工作。

（7）根据需要，及时拆除封堵有关井点。

（8）电缆必须完整无损坏，防止漏电事故发生。

（9）做好基坑外排水系统，防止地面水渗漏和流入基坑。下雨天，及时做好基坑内明水排水。

2、文明施工

（1）施工现场要保持干净、整洁，料具摆放整齐。

（2）成井期间做好泥浆抽排系统，防止泥浆漫流。

（3）抽水期间，做好排水系统，保证排水能力，防止水流溢出排水沟。

（4）施工人员要穿戴整齐。

（5）安排好施工人员的食宿，洗澡等个人卫生。

（6）做到“非文明施工零目标”。







施工准备





钻机就位





放 样





安装井管





钻  进





试  抽





安装抽水泵





 洗  井





投滤料








26

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

