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施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

第一节 现场平面布置原则

现场平面布置应充分考虑确保交通顺畅、安全生产、文明施工，减少二次搬运以及环保等管理目标的要求，根据本工程施工用地的实际情况及业主对用地的具体要求，顺利实现对现场进行科学、合理布置，同时要优先考虑现场的硬化、绿化、亮化、环保（防尘、降燥、净化排水）及现场管理。

1、现场平面布置随着工程施工进度进行调整，阶段平面布置要与该时期的施工重点相适应。

2、施工材料堆放均设在垂直运输机械（塔吊）覆盖的范围内，以减少二次搬运。

3、中小型机械的布置要处于安全范围，避开高空物体打击（与主体结构外缘不小于20米）。

4、临电电源、电线敷设要避开人员流量大的楼梯口及安全出口以及容易被坠落物体打击的范围，电线尽量采用暗敷方式。

5、本工程应着重加强现场安全管理力度，严格按照我公司的《项目安全管理手册》进行管理。

6、本工程要重点加强环境保护和文明施工管理的力度，使工程现场永远处于整洁、卫生、有序合理的状态，使该工程在环保、节能等方面成为一个名副其实的绿色环保建筑。

7、控制粉尘设施排污、废弃物处理及噪声设施的布置。

8、设置便于大型运输车辆通行的现场道路并保证其可靠性。

现场总平面布置

一、土方、结构施工阶段平面布置
在此施工阶段内，根据建筑的面积和形状以及工程进度要求设置了14塔吊，覆盖整个施工范围。

材料加工堆放场地设置在地下室轮廓线外基坑边（塔吊覆盖范围内），共约3720㎡，采用砼硬化路面，做法：200厚C15混凝土路面。

具体场地布置详见附图1~3。

二、装修施工阶段平面布置
在此施工阶段，现场投入17台双笼电梯、8台物料提升架，根据主楼装修施工要求调整现场材料加工堆放场地区域以满足主楼装修施工要求，现场设材料加工堆放场地共计约2160㎡。

具体场地布置详见附图4。

临建设施布置

一、临时办公室位置及内部布置方案
场地内业主、监理办公区，我方将按招标文件要求搭建临时办公室及值班室等。根据工程需要现场搭建总包方办公区、分包方办公区等临时设施，采用单层轻钢结构活动房屋体系搭建，建筑面积约1300㎡。

二、总包管理人员宿舍位置及内部布置方案
总包办公人员单独设置住宿区，宿舍采用单层轻钢结构活动房屋体系搭建，建筑面积约400㎡。

三、工人生活区建设
本工程的工人生活区拟设置在施工场北侧，包括工人宿舍、工人食堂、工人厕所等。采用单层彩钢板活动房，共建12栋工人宿舍，建筑面积约3220㎡。

四、现场其他临建设施的平面布置
1、警卫室

现场大门设置警卫室；警卫室安排保安昼夜轮流值班。警卫室的尺寸为4×5m，内部考虑设一张办公桌及一张床位, 警卫室采用轻钢龙骨保温彩钢板制作。

2、沉淀池（洗车池）

为满足市政环卫部门对市容清洁要求的规定，现场出入口处均设置下沉式沉淀池（洗车池），主要满足材料运输车出场的清洗以及施工流水的沉淀作用，同时可将池内经沉淀后的清水用来进行现场的洒水湿润，起到节约用水的目的。

3、现场道路、料场

为满足施工过程中大型运输车行驶的需要，施工现场的主道路宽6m，基础至少换填2000厚渣石，150厚C20混凝土路面。施工单位办公区室外地面做法：基础至少换填500厚渣石，150厚C15混凝土路面。并且每天用水喷洒路面，避免尘土飞扬。

工人生活区、办公区、管理人员生活区临建平面布置详见附图5，6。

现场临时用电设计方案

一、编制依据

1、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

4、《建筑施工手册》第四版

5、《建筑照明设计标准》

6、施工现场平面布置图、用电设备一览表

二、临电设计总述


1、本工程施工用电引自场区周围50米范围，根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005规定，本供电系统采用TN-S系统（三相五线制）供电。本临电设计负责一、二级配电箱的电缆线路及一、二级配电箱的布置。

2、本工程主要用电点有14台塔吊、装修阶段17部双笼电梯和8部物料提升机、施工加工厂用电设备以及生活区办公区用电，同时需考虑建筑物内部施工用电。

3、在现场布置8台一级配电柜、设置二级配电箱满足施工现场及上层建筑主体施工期间及其他施工阶段用电。由一级配电柜开关接线引至各施工楼层，在楼内设置二级箱以满足各专业分包同步交叉作业施工的需要。

4、根据施工现场施工要求，在现场布置施工照明。施工现场照明采用场地照明及局部照明结合的方式。主体阶段施工现场主要采用塔吊上安装滴灯，周边局部设支架安装方式。装修阶段，室内布置场地、走道照明，地下室采用低压安全照明，室外主要利用建筑外墙安装滴灯进行场地照明。同时根据现场作业情况，施工作业现场设置局部照明，以达到建筑场地照明设计标准要求。
5、现场电缆采用沿施工围挡套管明敷，电缆（导线）明敷时不允许用铁丝等金属线绑扎，更不得拖地使用，需要时用S型绝缘钩挂敷设。沿电缆线路立标志，过路电缆穿钢管防护,结构板上的电缆采用木质槽盒防护，刷红白漆。楼内用电电缆线经过外墙预留孔洞沿结构梁下架设至引上竖直铺设处，竖向敷设电缆应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等，并应靠近负荷中心，固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设易沿墙或门口固定；结构施工阶段，一台二级箱用跳板作防护措施，由预留孔洞向作业面引出三级箱，保证施工用电。

6、所有配电柜、箱、开关均按当地有关部门的相关要求制作，且电箱颜色、编号符合业主的形象要求；楼内配电箱的设置随结构施工的进度进行，由各一级柜下分二级箱引出电缆沿结构孔洞或电气井向上敷设。

三、临电负荷计算

1、总负荷计算：

本工程用电高峰期将出现在主体结构施工阶段，用电机械主要有塔吊、地泵、钢筋机械、木工机械、电焊机、切割机、空压机以及施工照明等，采用需要系数法分组进行计算，得出用电设备总容量。

现场主要施工用电设备表

主要施工机械设备投入计划表

	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位

	塔吊
	TC6015
	4
	长沙
	2013
	64
	
	主体

	塔吊
	TC5613
	5
	长沙
	2013
	35.3
	
	主体

	塔吊
	TC5015
	5
	长沙
	2013
	70
	
	主体

	施工电梯
	SCD200
	17
	山东
	
	40
	
	装修

	物料提升机
	
	8
	山东
	
	20
	
	装修

	直螺纹套丝机
	
	48
	郑州
	2011
	3KW
	
	钢筋加工

	钢筋切断机
	Ф40
	12
	郑州
	2011
	7.5KW
	Ф40
	钢筋加工

	钢筋弯曲机
	WJ40
	12
	郑州
	2011
	3
	
	钢筋加工

	钢筋调直机
	GT3/9
	12
	郑州
	2010
	11
	
	钢筋加工

	砂轮切割机
	
	8
	
	2011
	3KW
	
	钢筋加工

	混凝土输送泵
	HBT80C
	8
	徐州
	2011
	柴油
	
	混凝土

	平板振捣器
	PZ-50
	20
	徐州
	2010
	1.1 KW
	
	混凝土

	振捣棒
	Φ50
	120
	徐州
	2010
	1.1 KW
	Φ50
	混凝土

	振捣棒
	Φ30
	80
	徐州
	2010
	1.1 KW
	Φ30
	混凝土

	布料杆
	
	8
	徐州
	2010
	
	
	混凝土

	木工圆锯
	MT500
	8
	成都
	2010
	5 KW
	
	模板

	木工平刨
	MBPYW903
	8
	成都
	2010
	4 KW
	
	模板

	手电锯
	W-2.5/5D
	80
	中国
	2010
	0.5
	
	模板

	手电钻
	
	80
	中国
	2010
	0.4
	
	模板

	砂轮切割机
	Ф400
	40
	上海
	2011
	
	Ф400
	装修

	砂浆搅拌机
	
	8
	沈阳
	2011
	
	
	装修

	油漆搅拌器
	JIZ-SD05
	20
	
	2010
	13A
	
	装修

	手提石材切割机
	414
	20
	广东
	2010
	1.2
	
	装修

	空气压缩机
	PH-14-88
	8
	
	2010
	7.5
	
	装修

	电圆锯
	5013B
	20
	日本
	2010
	1.4
	
	装修

	角磨机
	9523NB
	20
	日本
	2010
	0.54
	
	装修

	电锤
	TE-15
	40
	日本
	2010
	0.65
	
	装修

	电动自动螺丝钻
	FD-788HV
	40
	天津
	2010
	0.5
	
	装修

	手电钻
	JIZ-ZD-14A
	40
	天津
	2010
	0.43
	
	装修

	冲击电钻
	DH22
	40
	天津
	2010
	
	
	装修

	手提式电刨
	1900B
	40
	天津
	2011
	0.58
	
	装修

	曲线锯
	T141AD
	12
	
	2010
	0.28
	
	装修

	射钉枪
	SDT-A301
	40
	
	2010
	
	
	装修

	交流电焊机
	BX​300
	30台
	中国
	2011
	14
	
	机电

	滚槽机
	GC-C
	20台
	中国
	2010
	1.5
	
	机电

	砂轮切割机
	J1G-355
	18台
	中国
	2010
	2.2
	
	机电

	电动套丝机
	ZIT-N501
	18台
	中国
	2010
	0.75
	
	机电

	手动套丝机
	HMT-24
	20台
	中国
	2010
	
	
	机电

	液压煨弯机
	WC27-108
	12台
	中国
	2011
	
	
	机电

	手动弯管器
	SWG-25
	50台
	中国
	2011
	
	
	机电

	电钻
	Ф6-Ф12
	50台
	中国
	2010
	0.3
	
	机电

	电锤
	Ф8-Ф25
	50台
	中国
	2010
	0.6
	
	机电

	角向磨光机
	φ150-180
	60台
	中国
	2010
	0.37
	
	机电

	台钻
	Z52513.5
	10台
	中国
	2011
	0.6
	
	机电

	手动打压泵
	NSA4-300-1
	8台
	中国
	2011
	
	
	机电

	电动打压泵
	HHP-2500
	12台
	中国
	2010
	1.1
	
	机电

	气焊设备
	SY-100
	10台
	中国
	2010
	
	
	机电

	液压折弯机
	W67Y4
	6台
	中国
	2010
	7.5
	
	机电

	联合角咬口机
	0.6KW
	6台
	中国
	2011
	0.6
	
	机电

	单平口咬口机
	1.5KW
	6台
	中国
	2010
	0.6
	
	机电

	风管接合机
	RAS20
	6台
	中国
	2011
	0.6
	
	机电

	手动葫芦
	2t
	12个
	山东
	2010
	
	
	机电

	办公、生活区
	
	
	
	
	120
	
	

	生活区
	
	
	
	
	120
	
	

	照明
	
	
	
	
	80
	
	


(2)根据表中各临电设施和设备计算：

计算总负荷时应根据施工生产阶段投入机械设备最多时候的用电设备量或者用电最高峰的用电负荷，而不是全部的设备用电设备都进入计算，应为最高峰用电负荷（但应尽量减少大功率设备同时使用，进行合理安排以便保证电能的充分利用及节约）

公式:P=K（K1ΣP1/cosφ+K2ΣP2+K3ΣP3++K4ΣP4）

P ——  供电设备总需要容量(KVA)

ΣP1—— 电动机额定功率之和(KW)

ΣP2—— 电焊机额定容量之和(KVA)

ΣP3—— 室内照明容量之和 (KW)

cosφ—  电动机平均功率因数(现场最高为0.75-0.78，一般为0.65-0.75)

K1、K2、K3、——需要系数，详见表1-1

	                       需要系数（K值）                 表1-1

	用电名称
	数量
	需要系数
	备注

	
	
	K
	数值
	

	电动机
	3-10台       

11-30台     

30台以上
	K1     
	0.7 

0.6    

0.3
	　

	加工厂动力设备
	　
	
	0.5
	　

	电焊机
	3-10台       

10台以上     
	K2
	0.6  

0.5
	　

	照明\办公区\生活区
	　
	K3
	0.5
	　


P=K（K1ΣP1/cosφ+K2ΣP2+K3ΣP3）

其中：动力设备总功率：

ΣP1=2876KW

焊接设备总功率：

ΣP2=420KW

照明或办公生活区设备总功率：

ΣP3=320KW

(3)总用电负荷计算：

用电高峰期用电总功率S=Kd（K1ΣP1/COSф+K2ΣP2+K3ΣP3）

其中：

K1为动力需要系数，动力设备在30台以上，取 K1=0.3

K2为焊接需要系数，因电焊机数量在10台以上，所以取K2=0.5

K3为照明或电热设备需要系数一般为0.8～1.0，所以取K3=0.8

Kd同时系数取

COSΦ为电动机的平均功率因数（在施工现场，最高为0.75～0.78，一般为0.64～0.75），取COSΦ=0.75

S=1.05×（0.3×2876/0.75+0.5×420+0.7×320）=1663.2KVA

则现场配电室至少提供1663.2KVA容量才能够满足施工现场用电要求。

四、电缆的选择

电缆的选择计算：

1、一级配电柜主电缆截面按容许电流选定：

∑P=250KW


[image: image12.png]



I:回路电流（A）

k:需用系数（动力系数0.4～0.6，生产综合系数0.6～0.9，照明系数1.0）

P：回路总功率（W）

cos(:功率因数，临时网路取0.7—0.75

U：三相电压380V

则一级配电柜电源电缆采用YJV22-3×185+2×95mm2型电缆即可满足要求。

2、塔吊电缆截面的选择：

∑P=85KW
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根据施工现场需要，塔吊采用YJV22-4*35+1*16mm2型电缆即可满足要求。

3、办公区电缆截面的选择：

∑P=120KW
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根据施工现场需要，办公区电缆采用YJV-4×95+1×50mm2型电缆即可满足要求。

4、施工现场加工厂电缆截面的选择：

∑P=80KW
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根据施工现场需要，加工厂电缆采用YC-3×35+2×16mm2型电缆即可满足要求。

5、楼内二级箱及地下室二级箱电源电缆截面的选择：

∑P=150KW
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根据施工现场需要，楼内二级箱及地下室二级箱电源电缆采用YJV22-3×70+2×35mm2型电缆即可满足要求。

∑P=50KW
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根据施工现场需要，楼内二级箱电缆采用YC-3×35+2×16mm2型电缆即可满足要求。

电缆截面选型汇总：

	支路
	电缆型号
	敷设方式

	一级配电柜电源电缆
	YJV22--3×185+2×95
	电缆沟敷设

架空敷设

	楼内二级配电箱电源电缆
	YJV22-（3×70+2×35）
	

	楼内二级箱与二级箱之间电缆
	YC-（3×35+2×16）
	

	一级柜到办公区电缆
	YJV-（4×95+1×50）
	

	塔吊电源电缆
	YJV22-（4×35+1×16）
	


由于主体施工阶段考虑为用电高峰期，而到装修期间一些设备撤场（如：塔吊、钢筋加工厂内、模板加工厂内等大用电设备），装修阶段主要考虑用电设备为外用电梯及楼内装修施工用电等，主体阶段楼内现场施工用电负荷可以满足装修阶段负荷使用要求。装修阶段外用电梯电缆截面按容许电流选择如下：

同理装修阶段用电设备计算得：

6、外用电梯电缆截面选择

∑P=40KW
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根据施工现场需要，外用电梯电缆采用YJV22-4×35+1×16mm2型电缆即可满足要求。

7、物料提升机电缆截面选择

∑P=20KW
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根据施工现场需要，物料提升机电缆采用YC-5×16mm2型橡套软电缆即可满足要求。

五、现场采用的接地形式及防雷接地

一般各配电箱、电机、机械设备等所有不带电的金属外壳均应作可靠接地，接地电阻不大于10Ω，如达不到要求，可由现场加接地极或加降阻剂等。接地应与现场配电室的接地系统可靠连接。接地装置的做法参见国标。

塔吊回路，在专用箱设置重复接地，接地电阻小于4(。接地体可采用50*50*5长度2.5m的镀锌角钢，间隔5m打入地下。接地线采用40*4的镀锌角钢与接地体焊接，保证接地体和PE线端子做良好的电气连接。

六、配电箱与开关箱

现场的配电箱、开关箱的依据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》等电气安全、技术标准。色彩为橘红色，通用规格。箱体的结构上附加配置电器安装板和箱门，电器安装板用绝缘板制作，用以装配所配制的电器；箱门能够关闭严密并配锁。箱体的进出线孔为圆孔，并设在垂直装设箱体的下底面。箱体的尺寸应保证电器的安装、接线、维修、操作方便和电器安全距离。开关箱的电器配置和接线应与配线箱的电器配置和接线、配电线路相适应，所有的开关箱必须设置漏电保护器。开关箱的电器配置包括隔离开关、熔断器、漏电保护器、继电器、控制按扭、接触器限位开关等。箱内电器的正常不带电的金属基座、外壳、铁质电器安装板、以及铁质箱体之间应通过金属连接螺栓等保证电气连接，并应在铁质箱体上焊接明确的保护零线（TN-S保护系统专门用于连接专用保护零线-PE线）螺栓。

现场将临电用配电柜、二级箱座于坚实地面（现场作砼地面硬化处理）。

基座采用1：3水泥砂浆M75砌块砌筑200mm高，外面抹灰。配电柜、二级箱防护采用脚手杆搭设，上铺15mm多层板，盖瓦楞铁，要求雨天四周不积水。

围栏要求：配电柜的铁围栏应刷黄色，上檐16cm宽，围铁皮一圈，刷黄黑相间油漆，（色条宽度为10cm，角度为45度）配电柜的铁围栏应与电源保护零线之间用不少于100mm2黄绿双色多股绝缘铜线牢固连接。

配电箱（柜）箱体必须使用冷扎钢板加工。一级配电柜柜体的用板厚度不得小于1.5mm，柜门的用板厚度不小于2.0mm，二级配电箱箱体高度大于500mm的开关箱箱体用板的厚度不小于1.5mm，箱体高度大于500mm的开关箱用板厚度不小于1.2mm，配电箱防护等级应达到IP43。

一级柜漏电断路器漏电动作电流为150mA～300mA。

七、电气安全技术措施

为了贯彻建设部《施工现场临时用电安全技术规范》，保障施工现场用电安全，防止触电事故的发生，特制定本措施。

1、施工现场配电线路采用TN-S系统，电器设备的金属外壳、金属支架与底座必须与专用保护零线相连，各连接部位应连接牢固，不得有松动现象。

2、电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具、室内外配电装置等电气设备正常情况下不带电的外露导电部分及靠近带电部分的金属围栏和金属门应做保护接零。

3、施工现场内用电设备做到“一机、一箱、一闸、一漏”。并实行三级配电逐级漏电保护，末级漏电保护器的额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S，使用于潮湿或有腐蚀介质等场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不大于15ｍA，额定漏电动作时间不大于0.1S。

4、电焊机必须安装专用的防触电保护装置。电焊机应单独设置开关,焊机外壳应做接零保护；一次线长度应小于5ｍ，二次线长度应小于30ｍ；一、二次侧接线应压接牢固，并应安装可靠的防护罩；焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋做回路地线；电焊把线应使用专用橡套多股软铜电缆线且无破损、裸露现象。电焊机应采取防雨、防砸等措施。

5、各级配电箱、开关箱内的电器开关应紧固在安装板上，不得歪斜和松动，箱内应分设工作零线、保护零线端子板，其工作零线、保护零线应分别通过接线端子板连接，且应压接牢固。配电箱必须设置防雨、防砸棚及围栏。

6、施工现场内电缆采用沿墙敷设、穿管敷设和地面下埋设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择，电缆截面应根据额定载流量和允许电压损失确定。

7、室内配线必须采用绝缘导线，采用穿PVC管、线槽板等敷设，大型照明灯具的金属外壳必须作保护接零，食堂、库房、木工房内应安装防爆灯具。

8、加工厂棚不宜采用碘钨灯照明；对空旷区域安装固定碘钨灯时，其高度不得低于3ｍ，与易燃物要保持0.5ｍ以上的安全距离。电源侧须装设漏电保护器。

9、镝灯安装时，要安装牢固，线路要整齐、规范，镇流器安装应采取防雨、防砸及防火等措施；电源侧须装设漏电保护器；灯具外壳须设保护零线，要尽量保持三相平衡，并采取防雨、防砸措施；操作人员登高作业时，必须系好安全带，并锁好保护环。

10、移动式手持碘钨灯的安装、使用，必须严格执行有关标准规定中的规定。现场使用的移动式手持碘钨灯照明，必须采用密闭式防雨灯具；碘钨灯的金属灯具的金属支架应做良好的接零保护，金属架杆手持部位采取绝缘措施；电源线使用护套电缆线，电源侧须装设漏电保护器。

11、潮湿场所及人员易碰触部位，须采用安全电压照明，其照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器，严禁使用自耦变压器。行灯灯体与手柄应坚固、绝缘良好，电源线应使用橡套电缆线，不得使用塑胶线。变压器应装设在电箱内，符合户外电气安装要求。一次侧有漏电开关控制，二次侧须安装熔断器，合理选择熔丝，不得以其它金属丝代替熔丝，变压器外壳必须采取接零保护，二次回路线必须架设规范、整齐。

12、用电设备及配电线路在安装前必须进行电气绝缘测试，符合要求后，方可安装、调试，并记录备案。

13、供电系统及配电设备、设施应每月不少于两次进行安全检查及检修，并坚持每天进行巡视检查，发现安全隐患立即处理解决，确保人身及设备的安全。配电设施的安装、检查、维修人员必须是专业电工；检查、维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具，对配电箱、开关箱进行维修时，必须将前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌。

14、所有配电箱、开关箱在使用过程中按照下述操作程序：

（1）送电操作程序：总配电箱→分配电箱→开关箱

（2）停电操作程序：开关箱→分配电箱→总配电箱

15、配电设施安装后，必须由技术部门负责人组织项目部有关负责人员，进行分部、分项的验收，并履行验收手续，方可投入运行使用。

八、电气防火措施

为加强施工现场用电管理，杜绝电气火灾的发生，保证施工安全，特制订本措施：

1、现场内进行电焊作业，必须由项目消防安全员开具动火证后，并完善防火安全措施，方可作业，动火证只能在指定时间和地点内有效。暂设电工给电焊机接线时应校验动火证，没有动火证的不得接电。

2、施工现场及宿舍等场所不得乱拉、乱接电线，各工具房、住房、伙房内不得使用电炉、电热壶、电褥子及碘钨灯等危险用具。

3、临时用电电工接线应符合电气防火要求，供电线路应根据不同负荷选择不同导线截面，各接线端子必须压接牢固，不得出现松动打火现象，严禁电缆线路及用电设备超负荷运行，并加强绝缘测试及检查。

4、加强对各种接地装置的测试与检查，确保良好的电气联接。

5、临时用电电工在现场实行24小时值班制度，并定期对现场进行全面检查，发现问题迅速纠正，对于存在的隐患应及时整改。

6、现场电气负责人及操作人员必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》的规定，负责施工现场临时用电的安全管理，保证电气安全技术措施及电气防火措施的实施。

九、安全防护措施

1、施工中不得在变压器及线路下方搭建工作棚、宿舍，堆放材料及其它杂物等。

2、施工中机械设备外侧边缘与外电架空线路必须保持安全距离，1～10KV的线路距在建工程边缘最小安全距离不得小于2m。

3、电源电缆必须采取安全防护措施，不得随地拖拉，电缆敷设应有明显的安全标志牌。

4、配电箱应有防雨、防砸的措施。室外固定式配电箱应设置操作平台，采取绝缘措施，并应设置安全标志牌。

5、对现场现有的高压架空线路按照高压线路防护进行保护，使用专用木杆进行双面保护，采用阻燃防护网进行保护。并定期进行检查，悬挂明显的安全标志牌。

十、临时用电管理制度

1、施工现场用电严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》，建立健全施工现场。

2、现场临时用电电工在电气负责人的领导下，负责现场内临时用电的全面管理、检查和维修工作。各种电器设备的布置和安装应符合临时用电施工组织设计的要求。

3、临时用电电工必须持证上岗，由专人负责建立临时用电安全管理资料。

4、手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定，各类手持电动工具的电源、插头和插座应完好，工具的外绝缘应完好无损，维护和保管应有专人负责。

5、施工现场必须实行三级配电、逐级漏电保护及“一机、一闸、一漏一箱”；所有线路及用电设备必须经过漏电保护器控制。

6、电气负责人应组织有关人员定期对现场进行全面检查，发现安全隐患，必须迅速处理，彻底消除各种安全隐患，确保供电系统的正常运行及人身、设备的安全。

7、施工现场临时用电工程应严格落实安全技术交底制度，由电气负责人对电工操作人员进行安全技术交底，并履行签字手续，电工操作人员必须严格按照安全技术交底内容进行施工。

8、临时用电管理人员应定期检测接地电阻、电器设备的绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等，并做好检测记录，且最少应有两人以上进行并签字。

9、临时用电管理人员应对施工现场内的用电设备进行日常维修和对大型用电设备进行定期维修，建立日常和定期维修记录，且应认真填写。

10、临时用电工程拆除必须由电气负责人交底、批准后，方可进行。

11、应定期对专业电工和各类用电人员进行安全教育和培训，上岗人员必须持证上岗，并做好登记，将操作证复印件存档。

十一、施工现场临电平面布置

附图7：地下施工阶段临电平面布置图

附图8：地上施工阶段临电平面布置图

第五节 现场临时用水设计方案

一、编制依据

1、工程相关文件

2、《建筑施工手册》

3、《给水排水设计手册》

4、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)

5、施工现场平面布置图

二、现场临时用水设计内容

1、临时消防设计方案
2、施工现场生产用水设计方案。
3、办公区、生活区给排水设计方案
三、临时用水设计说明

1、临时消防设系统

（1）施工现场消火栓系统

本工程现场消防用水量为15L/s。为满足火灾发生1小时的消防用水量，并且便于控制和管理，在施工现场北侧的办公区设置临时泵房，水箱体积54m3，140m杨程水泵两台，变频控制，一用一备。在钢筋加工区，水电加工区，分别布置消防架。

（2）生活区消火栓系统

临时用房的面值小于5000㎡，所以室外消防用水量按照10L/s考虑，从供述干管引出一根DN70钢管为消防主干管。为满足任一点起火都能有充实水柱到达，并分别置备25米长水龙带，消防水枪。

2、现场生产用水系统

根据规范要求，施工现场生产用水应与消防用水合并设置。故室外生产用水直接在消防环状管网上驳接，室内用水直接在消防立管上驳接，水量及水压均可同时满足。

       在冬季施工前，根据现场情况，分别在水平干管，与消防立管的连接的水平管，消防环状管网的阀门井内设置泄水法， 防止管道内的水把管材冻裂。

3、生活区临时给排水系统

（1）给水系统

为保证饮用水的水质，供应食堂开水房的管道均采用镀锌钢管，生活区没有高层建筑物，市政供水压力即可可以满足要求。

（2）排水系统

     食堂排出的污水需经过隔油池处理，厕所排水的污水需进过化粪池处理，污水收集后就近排入市政污水管网。

四、管径计算

本工程现场消防用水量为Qb=15L/s
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式中： D——管径

Q——现场总用水量计算

V——水流速度

其中V按经济流速1.5m/s考虑，则管径
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消防管道的主干管及消防立管的管径不得小于DN100

综合考虑，环状管网及消防立管管径为DN100

五、水泵选择

为满足施工现场消防需要，设置水泵两台。日常施工及生产用水由一台施工水泵供水；一旦发生火灾，则启动消防泵启动，满足消防用水需要。

1、室外消防水泵扬程

为满足施工现场消防需要，设置水泵两台。日常施工及生产用水由一台施工水泵供水；一旦发生火灾，则启动消防泵启动，满足消防用水需要。

扬程：以最高层所设消火栓为最不利点消火栓，即

    Hx = H1 + Hxh + Hw

       Hw — 管网总水头损失 Kpa

     H1 — 水泵出水口至管网最不利点消火栓栓口垂直高度 m

     Hxh— 最不利点消火栓口所需水压 Kpa

其中Hxh = Hq + hd + Hk

                因本设计中主楼室内每层设置一个直径65mm的单口消火栓，配置喷嘴19mm的直流水枪及25m长 DN65mm的麻质水龙带，充实水柱为13m，故查表取Hq=16.9m，Hk=20 Kpa。

hd = AZ·Ldqxh2·10

= 0.0043×25×5.22×10

= 29.1 Kpa = 2.91 mH2O

故Hxh = Hq + hd + Hk

        = 16.9+2.91+2

        = 21.81 m

      另，Hw = 1.1hi

         hi = iL

          = 0.0107·
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          = 0.0107×2.52÷0.11.3×（88.2+1.1+50）

          = 1.34×139.3

          = 186.7 Kpa

          = 18.7 mH2O

       Hw = 1.1hi

        = 1.1×19.6 = 20.6 mH2O

则：Hx = H1 + Hxh + Hw
      = 88.2+21.81+20.6

      = 130.6 mH2O

故，消防水泵选型为XPD-80JDL54-14*10变频泵组：Qb=15 L/s，Hb=140m，N=37KW。

2、水泵选型

根据以上计算，消防用水泵2台，一用一备，选用变扬程变频控制水泵供水，参数为流量15L/s、扬程140m。功率37kw

六、施工

1、管材及施工方法

	系统名称
	管材

	生活给水
	镀锌钢管

	消防、生产给水
	焊接钢管

	排水
	UPVC管


给水及消防合用系统管材选用焊接钢管，室外明装敷设，室内沿墙和利用合理部位敷设，横穿道路的室外埋地管道设保护钢套管，施工用水及消防用水立管应随结构施工进度及时升高。

2、管道预制加工

按照图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口及其它附件位置等施工草图。[image: image1.wmf]）
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在实际安装位置作出标记，按照标记量出实际安装的准确尺寸，然后按照草图及测得尺寸对管道及附件进行预制加工。

3、埋地管道的除锈及防腐

埋地管道在埋设前应进行除锈和防腐处理，供水管道除锈后刷热沥青一道。

4、保温

本工程所有管道及阀门外露部分采用25mm厚岩棉保温，保证冬季管道内水不结冰。

5、管道安装坡度

所有管道坡度除图中注明者外均按照施工及验收规范要求进行 。

6、水压试验

所有给排水管应在硬化路面浇注前试压完，给水管试水压力按照工作压力的1.5倍进行，注水30分钟不渗漏为合格。

七、临水系统的维护与管理

1、正式施工时应注意保护管道，有重车碾过位置要做好防护。

2、消防用水要保证足够的水源和水压，非火灾时禁止使用消火栓，施工现场消火栓周围3米以内不准存放物品，消火栓处要设明显标志，配备足够的水龙带。

3、施工现场采取有效的阀门、水嘴保护措施，对于有渗漏的管道及阀门应及时进行维修。

4、水泵房内有专人24小时值班，并安装电话。

八、节约用水管理

1、建立创建节约用水工地工作责任制，安排节约用水工地专职管理人员，节约目标与措施责任到人。

2、施工现场临时用水必须采用节水型工艺，安装使用节水型设施、器具。

3、各个施工用水点做到人走水关，杜绝常流水现象发生。

4、定期检查临水管道，特别要做好水井处的阀门的保护工作。

5、保护场地内及周围的地下水与自然水体，减少施工活动对其水质、水量的负面影响。

九、附图

附图9：现场给排水平面布置图
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