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第一章 编制依据
1、首金·金山小学美利山校区工程基础平面图及基础详图。
2、混凝土质量控制标准                 GB50164-1992

3、混凝土强度检验评定标准             GBT50107-2010

4、砼泵送施工技术规程                 JGJ/T10-95

5、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程   JGJT23-2001

6、混凝土结构工程施工质量验收规范     GB50204-2002

7、地下工程防水技术规范               GB50108-2001

8、首钢企业质量标准                   Q/SJ.J01.008.2005
第二章 工程概况

1、工程概况

	工程名称
	首金·金山小学美利山校区

	地理位置
	重庆市北部新区经开区鸳鸯组团

	建设单位
	重庆首金房地产开发有限公司

	设计单位
	重庆卓创国际有限公司

	地勘单位
	四川蜀西地质工程勘察院

	监理单位
	重庆建永工程监理有限公司

	施工单位
	北京首钢建设集团有限公司第二建筑工程分公司

	合同范围
	以发包人提供的施工图纸、设计交底及图纸会审纪要、设计变更通知为准

	合同质量目标
	合格


2、建筑设计概况
	总面积（m2）
	9142.84
	教学主楼

（m2）
	7284.59
	教学辅楼

（m2）
	1177.65

	
	
	
	
	室内篮球馆（m2）
	680.60

	教学主楼  层数
	地上部分
	五层（含构架）
	地下部分
	一层（车库）

	教学辅楼  层数
	地上部分
	二层
	地下部分
	0

	教学主楼层数
	地上部分
	一层
	地下部分
	0

	结构使用年限
	50年
	地震设防烈度
	6度
	耐火等级
	  二级

	结构型式
	[image: image3.emf]

教学主楼、辅楼：框架结构     室内篮球馆：钢结构

	墙体
	外墙采用节能型烧结页岩空心砖、临接室外土壤部位采用页岩多孔砖；内隔墙采用200厚烧结页岩空心砖，强度不低于MU5.0，砌筑砂浆标号不低于M5.0.

	屋面
	本工程屋面分为保温隔热上人平屋面、保温隔热非上人平屋面。保温隔热采钢板屋面

	建筑防水设计
	负一层挡墙
	掺JQ-H膨胀剂混凝土；1.5厚911聚氨酯防水涂料

	
	屋   面
	1.5厚聚氨酯防水＋1.5厚APF高分子防水

	
	厨房卫生间
	1.5厚聚氨酯防水，卫生间JS防水沿墙上翻至1.8m高（同层楼面算起），厨房JS防水沿墙上翻至0.6m高（同层楼面算起）


3、结构概况

表2-3

	地层土质情况
	持力层为：中风化砂岩

	基础形式
	人工挖孔桩及独立基础

	结构形式
	现浇薄壁异型柱框架结构

	抗震设计
	抗震设防烈度6度

	钢筋


	钢筋规格型号
	所用焊条
	钢筋品种

	
	Φ- HPB300；fy=270N/mm2; fyk=300 N/mm2
	E43**型焊条
	6、8、10
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- HRB335；fy=300N/mm2; fyk=335 N/mm2
	E50**型焊条
	10、12、14、16、18

	
	
[image: image2.wmf]- HRB400；fy=360N/mm2; fyk=400 N/mm2
	E55**型焊条
	16、18、20，22

	混凝土
	浇筑部位
	强度等级

	
	桩基垫层、人工挖孔桩及护壁
	C30

	
	±0以下梁、板
	C30

	
	结构梁、板、柱、墙
	±0.00以下柱为C35.其它为C30.    （地下室侧壁抗渗等级P6）

	
	圈梁、构造柱
	C20

	二次结构
	外墙
	节能型烧结页岩空心砖
	内墙
	烧结页岩空心砖MU3.5


第三章 施工准备

1、供应商选择
选择供应商，考察运距能否满足需求及砼质量；随时抽查搅拌站后台计量、原材料等，确保供应质量；签定供货合同时由技术人员提供具体供应时间、砼强度登级、所需车辆及间隔时间，特殊技术要求如抗渗、坍落度、水泥及预防碱集料反应所需提供的资料。供应商的资质等材料提前报监理工程师审查。

2、砼浇筑前，组织施工管理人员学习施工规范规定，对施工方案进行交底，使操作人员明确施工部位，浇筑部位砼强度登记及质量标准。

3、组织放线人员做好标高控制工作，在竖向钢筋上做明显标记。

4、混凝土浇筑前，钢筋、模板及水电预埋必须做好隐蔽验收并合格，各工种完成隐蔽验收记录，技术组向监理单位报送混凝土浇灌申请，并取得浇灌许可证。

5、商品砼必须有出场合格证和开盘鉴定以及砼出厂小票，并且符合设计要求。

6、完成钢筋隐检工作，检查支铁、垫块、保护层厚度，核实预埋件，水、电管线、盒、槽、预埋孔洞的位置、标高、数量及固定情况。检查模板下口，洞口及阴阳角处拼缝是否严密，各种埋件是否牢固，检查并清理模板内残留杂物，用风机吹干净，有积水的柱根部位要用海绵条挤净，检查电源、线路，并做好照明准备工作。

7、雨施工阶段现场准备好塑料布或彩条布。
8、主要机具准备

插入式振捣棒（高频）、平板式振捣器、铁楸、铁盘、木抹子、长靠尺等。

9、人员准备

砼浇筑之前施工现场的操作人员（含砼工、抹灰工、试验工、测量工等）应到位，且按工程量需要配足劳动力，做好一切施工准备。记录人员做好记录准备，试验人员试块制作及砼进场检测的准备工作。

10、设备选用

本工程采用汽车泵或拖车泵作垂直浇筑工具，零星砼垂直运输采用塔吊灰斗运输。局部有汽车泵作业半径范围外的使用地泵浇筑。

11、本工程柱、梁、板混凝土一同浇筑，浇筑顺序为：柱→梁→板。

第四章 施工工艺

1、工艺流程

作业准备→砼构件浇筑→振捣→砼养护

2、作业准备

2.1、商品砼进场检验：
进场后抽验每个台班不少于两次，或对砼质量产生怀疑的罐车坍落度进行抽检做好记录，不满足要求的一律退场。在收到随罐车的砼运输单时检查砼的强度等级、出站时间等内容，填写进场时间、开始浇筑时间、完成浇注时间等，确保砼的浇注在初凝时间之前。现场严禁加水，如气温过高与搅拌站协商加入适量减水剂。商品砼坍落度为160mm～180mm。

2.2、条件准备：

浇筑前要将模板内的垃圾、锯末等杂物及钢筋上的油污清除干净，并检查钢筋的保护层垫块是否垫好，垫块是否符合要求；将施工缝的松散砼及砼软弱层剔除清净，已露出石子，并浇水湿润，无明水；墙钢筋定距框已安装完毕，并经过隐预检。

2.3、试块留置：

制作28天标养试块及备用试块、同条件试块（顶板制作两组同条件试块，作为拆模依据）。抗渗砼留置两组试块，一组标养，一组同条件。按GB50204-2002规定至少留置三组用以检查板砼在600℃.d的同条件强度。

2.4、施工缝留置

施工缝留置严格按照GB50204-2002规范执行，其中楼梯施工缝留置在休息平台宽度1/3处。基础水平施工缝留在基础承台上墙体300mm处，并安装好止水钢板。

3、砼浇筑与振捣的要求

3.1、砼的自由倾落高度不得超过2m，浇筑砼时要分段分层连续进行。

3.2、使用插入式振捣器要快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实，严禁漏振、过振。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍。振捣上层时要插入下层5-10cm，以使两层砼结合牢固。

3.3、浇筑砼要连续进行，如必须间歇，其间歇时间要尽量缩短，并要在前层砼初凝前将次层砼浇筑完毕。

3.4、浇筑砼时要经常观察模板、钢筋、预留洞、预埋件等是否有位移、变形或堵塞情况，发现问题及时处理，并在已浇筑的砼初凝前修正完好。

4、砼工程施工

4.1、一层挡土墙体及框架柱砼浇筑

4.1.1、墙体及框架柱混凝土浇筑前，在底部接槎处先浇筑5cm厚与墙体混凝土成份相同的水泥砂浆，用铁楸均匀入模，不应用吊斗直接灌入模内。

4.1.2、混凝土自高处倾落的自由高度不得超过2米。
4.1.3、墙体及框架柱混凝土需分层浇筑，第一层浇筑高度控制在80cm左右，以后每次浇筑高度不应超过1m，以60cm为宜，分层浇筑，分层振捣，混凝土下料点应分散布置。墙体及框架柱连续进行浇筑，间隔时间不能超过2小时（若超过2小时则按施工缝处理）。接槎处应振捣密实，浇筑时随时清理落地灰。

4.1.4、洞口浇筑时，应在洞口两侧同时下料，使洞口两侧浇筑高度对称均匀，振捣棒距洞口边30cm以上振捣，宜从两侧交界处加强振捣，防止洞口变形。

4.1.5、插入式振捣棒移动距离不宜大于振捣棒作用半径的1.5倍，一般控制在50cm以内，门洞口两侧构造柱要加强振捣，不得漏振。每一振点的延续时间，以表面呈现浮浆和不再沉落为达到要求，振捣过程中注意避免碰撞钢筋、模板、预埋件、预埋管等，若发生变形、位移，及时通知有关工种尽快处理。分层浇筑时，为使上下层混凝土结合成整体，振捣棒应插入下层混凝土5cm。

4.1.6使用插入式振捣棒振捣混凝土时，应按顺序操作，防止漏振，振动棒应快插慢拔，以防在混凝土中留下空隙。使用振捣棒时，必须先转后插和先拔后停转动，严禁在混凝土中开动和停止。软轴、软管与机身以及振捣棒和软轴、软管之间应随时保持顺直，不得强弯硬憋，以免损坏轴管。

4.1.7墙体及柱混凝土浇筑振捣完毕后，将上口甩出的钢筋加以整理，用木抹子按标高要求将墙及柱的上皮抹平，然后将模板上口零星混凝土清除干净。

4.2、梁的砼浇筑

对于大截面梁应分层浇筑，浇筑方法同柱砼浇筑方法。小截面梁浇筑同板混凝土一同浇筑。

4.3、板的砼浇筑

4.3.1、浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚，用振捣器垂直浇筑方向来回拖动振捣，并用铁插尺检查混凝土厚度，振捣完毕后用木刮杠刮平，浇水后再用木抹子压平、压实。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子抹平。浇筑板砼时不允许用振捣棒铺摊砼。

4.3.2、现浇板内电气及智线管应避免交叉和过度集中布置，禁止三层及三层以上管线交错叠放，现浇板中的线管必须布置在钢筋网片之间，线管直径应小于1/3板厚。

4.3.3、施工缝位置：砼施工缝要留在结构受剪力较小的部位。施工缝表面要与梁轴线或板面垂直，不得留斜槎。具体留置在距支座1/3处。

4.4、楼梯砼的浇筑

4.4.1、楼梯段砼自下而上浇筑，先振底板砼，达到踏步位置时再与踏步一起浇捣，不断连续向上推进，并随时用木抹子将踏步上表面抹平。

4.4.2、施工缝位置：楼梯施工缝留置位置要在楼梯平台1/3的部位。

4.5、后浇带的混凝土施工

4.5.1、后浇带混凝土浇筑前，将两侧混凝土剔凿出粗骨料，并进行冲洗，冲洗干净。

4.5.2、浇筑前混凝土接茬部位必须浇水润湿。

4.5.3、后浇带混凝土强度等级为C35，并掺入高效微膨胀剂。

4.6、对于柱梁混凝土强度等级不同的处理

本工程柱混凝土强度等级为C40、C35及C30，而梁板混凝土为C30，对于不同混凝交接处，梁柱节点处采用同柱混凝土强度等级的混凝土，具体施工方法如下图：


4.6、养护

砼浇筑完毕后，在12h后开始浇水养护，养护期不得少于7昼夜，抗渗混凝土养护不得少于14天。后浇带混凝土应加强养护。

4.7、拆模

顶板模板拆除，应以同条件下养护的试块强度为准，砼强度要达到能保证其表面及棱角不因拆模而受到损坏。底模及其支架拆除时的砼强度要符合下表要求。

底模拆除时的砼强度要求
	构件类型
	构件跨度（m）
	达到设计的砼立方体抗压强度标准值的百分率（%）

	板
	≤2
	≥50

	
	>2，≤8
	≥75

	
	>8
	≥100

	悬臂构件
	
	≥100


第五章 混凝土施工质量管理措施

本工程质量标准为首钢企业质量标准，混凝土部分质量标准如下：
现浇混凝土结构工程

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	首钢标准（mm）
	检验方法
	检查数量

	1
	轴线位置
	墙、柱、梁
	8
	6
	用钢尺检查
	柱以构件数为单位全数检查；墙、板按自然间全数检查

	
	
	剪力墙
	5
	4
	
	

	2
	垂直度
	层高
	≤5m
	8
	6
	经纬仪或吊线、钢尺检查
	柱以构件数为单位全数检查；墙按自然间全数检查

	
	
	
	＞5m
	10
	8
	
	

	
	
	全高(H)
	H/1000且≤30
	H/800且≤24
	
	

	3
	标高
	层高
	±10
	±8
	水准仪或拉线、钢尺检查
	板按自然间全数检查

	
	
	全高
	±30
	±24
	
	

	4
	截面尺寸
	+8，-5
	+6，-4
	钢尺或板厚检测仪
	按构件数为单位全数检查

	5
	电梯井
	井筒长、宽对定位中心线
	+25,0
	+20,0
	钢尺检查
	层为单位全数检查

	
	
	井筒全高（H）垂直度
	H/1000且≤30
	H/800且≤24
	经纬仪、钢尺检查
	全数检查

	6
	表面平整度
	8
	6
	2m靠尺和塞尺检查
	柱以构件数为单位全数检查；墙、板按自然间全数检查

	7
	楼底平整度
	8
	6
	目测或2m靠尺检查
	

	8
	楼层净高
	±20
	±16
	测距仪或钢尺检查
	按自然间全数检查


注：①检查轴线、中心线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值。

②检查点合格率应达到96%及以上。

③对超过尺寸允许偏差120%且影响结构性能、安装、使用功能和分户验收的部位，应根据处理方案进行处理，经处理的部位应重新检查验收。
现浇结构的外观尺寸不得有严重缺陷，现浇结构不得有影响结构性能和安装、使用功能的部位。现浇结构的外观质量不宜有缺陷，出现缺陷要按技术处理方案进行处理。

1、加强施工及试验管理工作

1.1、施工员根据施工方案，向作业队进行技术交底，提出质量要求。

1.2、砼浇筑前，质量检查员与钢筋、木工、砼工长共同检查、验收钢筋、模板。

1.3、施工现场设标养室，配备常规试验仪器。

1.4、加强砼坍落度测试工作，每工作班不少于两次(要求在工作面上测试)，并做好记录。

1.5、加强砼试块制作管理工作，事前编制好试验及见证计划。

1.6、加强砼试块养护管理工作，为保证标养条件，现场设置标养室，同条件试块放在与实体相应的部位，以确保同条件试块的真实意义。

1.7、加强试验管理工作和试验人员培训考核工作。

2、砼浇注振捣质量控制及措施

2.1、要加强浇注砼前的隐蔽、预检和准备工作。模板的牢固性与稳定性、节点和拼缝的严密性、预埋件、管、电线盒、保护层垫块等均是预检的主要项目。

2.2、作业时，要使振动棒自然沉入混凝土，不得用力猛插，宜垂直插入，并插到尚未初凝的下层混凝土中50~100㎜以使上下层相互结合。

2.3、振动棒各插点间距应均匀，插点间距不应超过振动棒有效作用半径的1.25倍，最大不超过50㎝振捣时应“快插慢拔”。

2.4、振动棒在混凝土内的振捣时间，每插点约为20～30S，见到混凝土不再显著下沉，不出现气泡，表面泛出水泥浆和外观均匀为止，严禁漏振或过振。振捣时应将振动棒上下抽动50～100㎜使砼振实均匀。

2.5、浇筑时应重点控制浇筑高度不大于500㎜振捣棒插入间距不大于300㎜、深度以上一次插入为界面，由深入浅循序渐进。

2.6、浇筑梁、柱交接点过程中为防止商品砼塌落度过大收水过程中梁柱交接处出现裂缝，必须在砼浇筑完成1～1.5小时内对该部位进行二次振捣。

2.7、严格控制砼运输、浇注过程的间隙时间。

2.8、墙施工前，墙与板交接部位均先浇注50mm同配比的无石子砂浆。

2.9、严格控制顶板砼浇筑厚度及平整度，以便于墙模支立，浇筑完毕及浇筑过程中设专人清理落地灰及玷污在成品上的砼颗粒及灰浆。

2.10、所有浇筑的砼楼面要扫毛，扫毛时要顺一个方向扫，严禁随意扫毛，影响砼的观感。

3、施工缝处理：

施工缝用钢丝网及方木挡牢。墙柱水平施工缝采用同混凝土标号的水泥砂浆做接浆处理，接浆厚度50mm。施工缝剔凿：要求放线人员弹出梁头边线，设专人剔凿梁头施工缝。质量标准：边角顺线，剔凿范围符合梁头截面尺寸，将浮浆、泡沫板等杂物清理干净。

楼板、楼梯水平施工缝和墙体竖向施工缝刷同混凝土强度等级的水泥素浆处理。

施工缝处必须待已浇筑混凝土的抗压强度不小于1.2mpa时，才允许继续浇筑，在继续浇筑混凝土前，施工缝混凝土表面要剔毛，剔除浮动石子，用水冲洗干净并充分润湿，下料时要避免靠近缝边，机械振捣点距缝边30cm，缝边人工插捣，使新旧混凝土结合密实。

4、要注意的质量通病问题

4.1、蜂窝：原因是砼一次下料过厚，振捣不实或漏振，模板有缝使水泥浆流失，钢筋较密而砼坍落度过小或石子过大，柱根部模板有缝隙，以致砼中的砂浆从下部涌出。

4.2、露筋：原因是钢筋垫块位移、间距过大、钢筋紧贴模板造成露筋，或梁、板底部振捣不实，也可能出现露筋。

4.3、孔洞：原因是钢筋较密的部位砼被卡，未经振捣就继续浇筑上一层砼。

4.4、缝隙与夹渣层：施工缝处杂物清理不干净或未浇底浆振捣不实等原因，易造成缝隙、夹渣层。

4.5、现浇楼板面和楼梯踏步上表面平整度偏差太大：主要原因是砼浇筑后，表面不用抹子认真抹平。

4.6、 顶板砼施工时，润泵砂浆，必须用灰槽运至拖式泵（汽车泵）灰斗附近，并用人工适量掺入砼内使用。润泵砂浆严禁直接摊铺在顶板内。

第六章 成品保护

1、要保证钢筋和垫块的位置正确，不得踩楼板、楼梯的分布筋、弯起筋，不碰动预埋件和插筋。在楼板上搭设浇筑砼使用的浇筑人行道，保证楼板钢筋的负弯距筋的位置。

2、不用重物冲击模板，不在楼梯踏步侧模板上踩踏要搭设跳板，保护模板牢固与严密。

3、已浇筑楼板、楼梯踏步的上表面砼要加以保护，必须在砼强度达到1.2Mpa以后，方准在上面进行操作及安装结构用的支架和模板。

4、在浇筑砼时，要对已经完成的成品进行保护，对浇筑上层砼时流下的水泥浆要派专人及时清理干净，洒落的砼也要随时清理干净。

5、对阳角等易碰坏的地方，要加以保护。

第七章 安全文明施工措施
1、加强安全教育，增强法制观念
1.1、技术工要进行三级安全教育，统一命题、统一考试、考试合格后方能上岗。
1.2、做好特殊工种的培训工作，坚持持证上岗，未持证人员坚决不能上岗工作。
1.3、坚持每周的安全例会制度,坚持经常性的安全活动制度并做记录。
1.4、在安排施工任务时，必须进行专项有针对性的全面安全交底，履行签字。
1.5、认真执行安全操作规程，严禁违章指挥，违章作业，违反劳动纪律。

2、安全生产的具体措施
2.1、施工现场入口处及现场所有危险作业区域要挂安全生产宣传画、标语、安全危险标，提醒工人注意安全。
2.2、施工前需进行各工种的安全交底，交底内容要有针对性，针对重点问题提出重点可靠的防护措施。并明确责任人是谁。
2.3、任何人进入现场区域必须戴好安全帽，不准穿拖鞋，高跟鞋或赤脚。

2.4、砼浇筑前应保证水平、垂直防护到位，从事高空作业，要系好安全带，安全带使用前检查是否完好。
2.5、特殊工种必需持证上岗，严禁非正式特殊工种代替特殊工种作业。
2.6、加强现场临电管理，经常检查配电设备的安全可靠性，如有损坏，及时更换，除电工之外的任何工种不准私自接改电线，需用时应申请电工完成接线工作。
2.7、现场围护栏杆，要严密稳固，电缆线不允许直接敷设在栏杆上。

2.8、混凝土操作人员处于湿作业环境中，振捣操作时要戴好绝缘手套，穿好胶鞋。
2.9、各种小型电动工具，必需由专人进行操作使用保管。

2.10、现场照明灯具的架设高度要符合有关安全规程的要求，不低于2.5m。夜间施工必须有足够的照明设施。

2.11、加强安全教育，落实安全责任，严格实行安全奖罚制度。

2.12、砼施工中，进行砼振捣操作的工人必须带好绝缘手套。

2.13、汽车泵由专人进行指挥，夜间施工要有足够的照明。

2.14、进入施工现场必须佩带好劳保用品。

2.15、施工现场严禁吸烟，严禁酒后作业。

3、其它措施

3.1、合理进行施工现场的平面布置，按照施工总平面布置图布置堆放各类材料，不得侵占场内道路及安全防护设施。

3.2、实行逐级防火责任制,参加义务消防队的人员组织经常性的业务学习和消防演习。
3.3、合理安排作业时间，在夜间振捣混凝土时，尽可能避免发生扰民情况出现。夜间灯光集中照射，避免灯光扰民。

3.4、混凝土罐车撤离现场前，派人用水将下料斗及车身冲洗干净。
3.5、现场管理人员、作业人员均要佩戴统一的出入证(身份卡)。

3.6、各项施工任务，做到工完场清。









PAGE  
6

_1234567890.dwg
Administrator


_1234567891.dwg
Administrator


